

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Suçslerine dair Üyeden Hayri Telek'in sona Su mühendisi tarafından verilen cevabı...
...

Esas №
Karar № I53

1952 Yılı toplantı döneminin 14.cü
Birleşiminin birinci oturumu
21/EKİM/1952 Salı

I - Kadınana menbainanın mansabında yapılan hafriyat istenilen derinlige inmediği için henüz menbada bir ameliye yapılmamış olduğundan netice hakkında şimdiden bir sey söylenenemez.

Aynı vadinin karşı yamacında yapılan yarma neticesinde Mevcut Sudan hariç olarak 1,5 ile 2 lt/San.lik bir fark tesbit edilmiştir. ve mevcut suya ilâve edilmiştir. Bundan başka Karaağaçlı dere pinarı tamenen 3 lt/Sn.kadar olan suyu da şehir suyuna ilâve edilmiştir. Verimden âzami istifade için her iki tarafla da Hafriyata devam edilmektedir.

Yapılan hafriyat Bakanlıktan ve İller Bankasından Gelen mütehassislerin raporlarına uygun olarak yapılmaktadır. Bu şartlar altında yapılan kazı neticeinde mevcut suyun kaybedilmesi endişesi olmadığı gibi bilâkis menbaların verimi asgari 5-6 lt/Sn.kadar artacaktır. Çünkü yapılan işlerde zemin görüülerek Hafriyat yapılmakta ve ana menbaa dokunulmamaktadır.

Burada gaye, Menba'ın suyunun 2-3 Mt.daha derinden alınmak ve böylece su üzerindeki idrolik yükü artırmaktır.

2 - Şimdiye kadar yalnız Kadınana menba'ında
yapılan hafriyat için 4755 Lira 50 Kuruş harcanmış ,
Diger Karaağaçlı deresindeki menba'ın ıslahına da
III 8 Lira I9 Kuruş sarfedilerek dereye akmakta olan
3 lt/San.kadar bir su şehir suyuna ilave edilmiştir.
Halen kışlecik deresindeki Kanlı Havdan ve uyuz pına-
rı namları altındaki menbaların suları da 3-4 Güne ka-
dar mevcut suyumuza ilave edilecektir . Bütün bu men-
baların ıslahı ve araştırılması işlerinde kullanılmak
üzere 2679 Lira 57 Kuruşluk malzeme , Alât vesaire
 alınmıştır . Böylece sarfedilen Umumi para yekunu xx
8553 Lira 26 Kuruştır .

Bundan sonra geri kalan araştırma işlerinin ve te'sislerin yapılabilmesi için 8 ilâ 10 bin liraya ihtiyaç vardır . ve Böylece neticede mevcut suyumuza 9 ilâ 12 lt/San.Kadar bir suyun ilâvesi mümkün olacaktı. Yolundeki Suişleri Mühendisi Abdullah Atar'ın izahatı dinlendi.:

Verilen izahat Tatminkâr ve haddi kifayedede görüldüğünden Başkaca tayini muameleye lüzum ve mahal olmadığından evrakin yazı işleri kaleminde saklanmak üzere Dosyanın reyaset makamına iadesine 21/10/952 tarihinde oy birliği ile Karar verildi...

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas №

Karar №

I53

Başkan	Kâtip	Kâtip
2.ci Başkan Vekili	I.ci Başkan Vekili	
Bekir Sencer	A.Hamdi Gökcen	Hüseyin Helvacıoğlu

S. - Lımer

A.H. Gökcen

H. Helvacıoğlu