

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

özü : Yeni Elektrik santralına konmakta olan buhar grupları kazanlarının değiştirilmesi işine ve yapılacak sözleşmeye dair ..

Esas No. 34I.B

Karar No. 58

1953 yılı birinci oluganüstü toplantısının Birinci oturumu 3-Mart-1953 Cuma

Elektririk santralına konan buhar grupları kazanlarının değiştirilmesi işini görüşmek üzere Ankaraya gönderilen Belediyemiz elektrik Mühendisi İsmail Gürel'le Ankaradan yapılan telefon muhaberatı aşağıda madde halinde bilginize sunuyorum.

1- Günlük 125 lira ceza miktarının mart-1953 sonuna kadar kabul ettiler.

2- Marttan itibaren yeni bir müddet kararlaştırıldı. ve bu müddet içinde ceza alınmamak üzere yeni tadilat yapılacaktır.

3- Şayet bu yeni tadilatta müspet netice vermezse cezayı müeyyide bir kaç misline çıkarılacaktır. Bu cihette kabul edildi.

4- Yalnız Belediye Meclisinin almış olduğu kararın 4.üncü maddesinin son bendindeki Belediyenin cezayı müeyyidelerinden ayrıca maruz kaldığı zarardan mütevellit tazminat talebinin mahfuz kalması İller Bankasınca ve firmaca kabul edilmiyor.

Ankarada bulunan Meclis Üyesinden Abdullah Er-yılmaz'la bu konuda telefonla yapılan muhaberatta aşağıda madde halinde sıralanmıştır.

1- İsmail Beyi gördüm. Henüz değişiklik için kat'i neticeye varılmamış. Osman Beyin gelmesinide isabetli buluyor.

2- Alınan bu maddenin Meclis tarafından kaldırıldığına dair yazılı emir isterim demiş.

3- Veya burada Belediye Reisinin Bizzat mukaveleyi Meclis namına imzalamasını isterim demiştir.

4- Yukarıda nakledilen telefon muhaberelerine göre ve Avukat Hasan Diçer'inde bu işi gitsemde takip edemem demesi üzerine beraberimde Baş makinist Osman Oğuz olduğu halde Ankaraya gidiyorum. Yüksek Meclisin bu babdaki alacağı kararı posta ile ve muvafakatı tulle iller Bankasına bildirilmesini, Orada emirleriniz gereğince

Esas No.

Karar No.

muameleyi intaç ve mukaveleyi imzaya selâhiyet verilmesine muntazır olduğumu üstün saygılarımla arz ederim. deye yazılı Belediye Başkan Vekili Asım İzmirli'nin I-4-953 günlü yazısı ve ,

I-4-953 gün ve 4/II6 sayılı yazınız karşılığıdır.:

Yeni elketrik santralında çalışmakta olan dizel motörü esas itibarile arıza zamanlarında ve karşılanamayan puvant zamanlarında buharlı makinalara yardımcı mütealesiyle konulmuş, halbuki: bu kısım daha evvel ihale ve ikmal edildiğinden ihtiyaca binaen işletmeye açılmış ve bu güne kadarda şehir ihtiyacını karşılamaktadır. Bundan sonra ikmal edilen buharlı grupların tecrübeleri iyi netice vermediği cihetle de o günden itibaren yine yalnız olarak çalıştırılmıya devam edilmiştir. Asıl mütealâya şayan cihette ceryanın devamlı olarak verilmesiyle yedeksiz olarak çalıştığından revizyon zamanlarında ve muhtemel arızalarda şehrin karanlıkta kalması ve sanayinin ceryansız burakılması korkusudur. Hamt olsun bu güne kadar buna inkân vermemeğe çalıştık. ve kısa fasıla saatlerine revizyonları sığdırarak şimdiye kadar makinelerimizde anormal bir arıza vukuu bulmamıştır. Mümkün olduğu derecede de bakımına itina edildiğinden bir çok muhtemel arızalar önlenmiştir.

Ancak bu motürümüz de çalıştığı günden bu güne kadar geçirdiği zaman zarfında normal bir aşınma müşahede edilebilir. sorunuzda belirtilen aşınma derecesi ve farkı bir cüz'iyet teşkil edeceğinden buharlı gruplarında mukavelesi fesh edilmediği cihetle bunlarda Belediyeimizin mali olacağından bir makinamız aşınmakla diger bir makinamızda tamamen yeni kaldığı bedihidir.

Diger taraftanda şimdiye kadar karşılıyamıyacağımız büyük takatta bir ceryan talebi karşısında bulunmadık. Halbuki (Makinamızın gündüz istihsalı az olduğundan daha 200 KW. talebi dahi karşılıyabiliriz.) yalnız 1951 senesi içerisinde Afyon'da kurulması muhtemel bir tank tamir fabrikası için 300 KW. lık bir ceryanı fabri-

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

ka emrine tahsis edip edemeyeceğimiz Milli Müdafaa Vekâletinden şifahi sorulmuştu. Buna bir şartla cevap olarak Mannesman export firmasının teslimini mutazammun mukaveleye göre 1952 yılı birinci ayından itibaren bu taahhüde girebileceğimizi bildirmiştik. Maalesef bu fabrikanın da kurulması tahakkuk etmedi. Bizde böyle bir yetersizlik karşısında kalmadık. Yukarıda belirtildiği gibide buharlı makinaların tecrübesinde kazan ve ocakların randımsız olduğu anlaşıldığından vaziyet bu günkü durumu meydana getirdi. Bu gün dizel ile küçük takattaki normal buharlı bir makina arasında istihsal maliyeti bakımından esaslı bir fark müşahade edilmemektedir. Mevcut buharlı çalışsaydı anormal işletme yüzünden daha pahalı maliyet olacaktı. Halbuki modern ve otomatik aletlerle teçhiz edilmiş buharlı tesisat maliyeti daha ucuza temin edebilir.

Netice:

Firmaca taahhüt edilen esaslara göre kazan ve ocaklardaki hatayı görerek eski kazanların ve ocakların yerine otomatik ve mekanik tertibatlı yeni kazanlar koyacağı ve cezayı müeyyideninde bu güne kadar firmaca ödemesi kabul edilmiş olduğu anlaşılmalı mukavele ahkâmına firmanın riayet ettiği müşahade olunmaktadır. Bununla beraber şimdiye kadar bu yüzden vuku olmuş bir zarar ve ziyarımızda olmadığı kanaatindeyim.

Yukarıda izah ettiğim şekilde hadisenin ceryan etmesinden anlaşılacağına göre mevzubahis maddenin kaldırılmasında tetkik bakımından ve Belediyemiz menfaati bakımından bir mahzur görülmediği arz olunur. diye yazılı Belediye Baş Makinistliğinin 2/4/953 günlü yazısı ve; 28/2/1953 gün ve 146/27 sayılı yazı K.

Buhar kazanlarının Müteahhit Entem firması tarafından yenileri ile değiştirilmesi mevzuunda Belediyenizin nokta'i nazarını bildirir yazınız hulasası Banka görüşü Müteahhit firmaya bildirilmiştir. Firmadan alınan 18/3/1953 gün ve D/3B/D/8 sayılı yazıda, bu husustaki nokta'i nazarlarımızın entem firmasınınca mennasman ex-

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

Bu mevzu üzerinde Bankamız ve Belediyemiz mümessilleri ile görüşmek üzere Herr Von Bruck'un Nisan ayının ilk haftasında Ankarada bulunacağından bahsedildiği bildirilmektedir Mannesmann Export Mümessilinin Ankarada bulunacağı kat'i tarih ayruca Belediyenize telle bildirilecektir .Bu hususları görüşmek üzere bildireceğimiz tarihte selahiyetli bir mümessilinizin Ankarada bulundurulması . deye yazılı İller Bankasının 20-3-953 gün ve 4255/19043 sayılı yazısı okundu:

Verilen karar :

Buhar kazanlarının yenileriyle değiştirilmesine dair olan Belediye Meclisinin 23-Şubat-1953 gün ve 289/38 sayılı oturumunda kabul edilen kayıt ve şartlar dışında veya her hangi bir akit ve anlaşma mahiyetinde olmamak üzere Belediyemizin yetkili teknisyeni yüksek Elektrik Mühendisi İsmail Gürel'in Ankaraya gönderilmesi , İller Bankası ve Firmanın selahiyetli mümessili ile bu mevzu üzerinde yapacakları görüşmelere iştirak etmesi ve bu görüşme neticesini bir rapor halinde Belediye Meclisine bildirilmek üzere riyaset makamına verilmesi uygun görülmüş olduğundan , mahsubu bilâhare yapılmak üzere yol ve ikamet masraflarına karşılık olarak Mühendis İsmail Gürel'e alelhesap 200 Lira avans verilmesine ve gereği için dosyanın Elektrik Mühendisliğine tevdiine ve kararın bir suretinin Belediye muhasipligine verilmesine 24-3-953 tarihinde oy birliği ile karar verildi . deye yazılı Belediye daimi encümeninin 935/791 sayılı kararı da okundu :

K A R A R

Gereği tetkik ve uzun münakaşalardan sonra Meclisimizin 23-Şubat-1953 gün ve 289/38 sayılı oturumunda kabul edilen ve bir sureti İller Bankasına gönderilen kararımızın (4) cü maddesi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür .

Madde 4 - Diğer taraftan işin her hangi bir sebeple uzamaması için İller Bankasının firma ile yeniden yapacağı anlaşmada gecikimin her gün için müessir şekilde cezai şartlar koyması temennisinin izharı ayruca lüzum

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

görüldüğü gibi mukavele tevdidi tarihine kadar gecikmeden dolayı mukavele mucibince yevmiye (125) lira hesabı tahakkuk edecek cezai şartla anlaşmanın yapılmasına ve yeni anlaşmanın Mart-1953 tarihinden itibaren kararlaştırılan müddetinin Ekim-1953 sonuna kadar geçen müddetinden ceza alınmamasına ve bu müddetin hitamından sonraki geçecek müddet için cezai müeyyidenin üçten aşağı olmamak üzere artırılmasına ve bu hususda yapılacak mukaveleyi Belediye Meclisi namına imza etmeğe Belediye Başkan Vekili Asım İzmirli'ye yetki verilmesine , Keyfiyetin İller Bankasına bildirilmesine ve kararın bir suretinin Belediye muhasipligine ve bu konudaki dosyanın Elektrik mühendisliğine tevdiine 3-4-953 gününde oy birliği ile karar verildi ..

I.ci Reis Vekili

kâtip

kâtip

Ahmet Hamdi Gökçen

Hüseyin Helvacıoğlu

Hasan Sanlı

